

Finančné vyhodnotenie projektov ZŠ a MŠ

1) očakávané náklady na projekty pri podaní žiadosti o NFP (všetky sumy v tabuľke sú z podanej žiadosti o NFP, nie sú to reálne náklady, tabuľku som sem dala len informatívne, aby vám poskytla obraz aký je rozdiel medzi reálnymi nákladmi oproti pôvodne plánovaným)

| | ZŠ | MŠ | spolu |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| celkové náklady | 2 582 913,36 | 2 094 507,97 | 4 677 421,33 |
| výška NFP | 2 453 642,28 | 1 655 133,58 | 4 108 775,86 |
| neoprávnené výdavky | 132,00 | 352 262,10 | 352 394,10 |
| spoluúčasť | 129 139,08 | 87 112,29 | 216 251,37 |

2) reálne náklady (ide i náklady, ktoré boli súčasťou projektu, to znamená sú predmetom zmlúv a dotatkov k zmluvám o NFP)

| | ZŠ | MŠ | spolu |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| celkové náklady | 3 042 519,21 | 2 188 525,01 | 5 231 044,22 |
| výška NFP (SUR+ 193371,63) | 2 623 825,25 | 1 597 491,94 | 4 221 317,19 |
| neoprávnené výdavky | 280 597,89 | 506 954,55 | 787 552,44 |
| spoluúčasť | 138 096,07 | 84 078,52 | 222 174,59 |

3) vyúčtovanie (výdavky vrámci zazmluvnených projektov NFP a výdavky mimo NFP, ktoré vznikli v priebehu realizácie alebo ich refundáciu nebolo možné žiadať z NFP, podrobne sú rozpísané na ďalších záložkách)

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| celkové vynaložené výdavky | 3 209 906,42 | 2 228 839,48 | 5 438 745,90 |
| z toho: práce navyč | 167 387,21 | 40 316,47 | 207 703,68 |
| z toho: práce vrámci projektu | 3 042 519,21 | 2 188 525,01 | 5 231 044,22 |
| | | | |
| výška NFP | 2 623 822,41 | 1 597 491,93 | 4 221 314,34 |
| refundované 2023 | 2 068 225,45 | 1 395 559,69 | 3 463 785,14 |
| refundované 2024 | 555 596,96 | 201 932,24 | 757 529,20 |
| | | | |
| rozdiel- výdavky obce | 586 084,01 | 631 347,55 | 1 217 431,56 |